

泉州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章

填报时间：2018年11月17日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治进度%	备注
1	泉州市南安市	晋江干流水源	有居民及商铺131户（约500人），生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	是	100%	
2	泉州市南安市	晋江干流水源	金鸡大桥位于一级保护区内，事故导流槽和应急池建设不够完善。	已完成路面导流渠、事故应急池等应急设施建设。10月12日已组织现场验收及会议审议。	是	100%	
3	泉州市南安市	晋江干流水源	南安市丰州镇旭山村新豪汽修厂，属水源地划定前建设项目。	新豪汽修厂已关闭，设备设施已拆除。	是	100%	
4	泉州市南安市	晋江干流水源	霞美镇仙河村新罗村南安市现代精密铸造有限公司，属水源地划定前建设项目	南安市环保局已对该企业进行停电查封，目前该企业已停产关闭，用电变压器已注销拆除，主要生产设备中频炉已查封，操作平台已捣毁，生产原料及产品已搬离。	是	100%	
5	泉州市丰泽区	北高干渠	城市快速路、主干路、次干路、支路和乡村路桥共计50处穿越北高干渠，防护措施不完善；还有正在建设的城东至北峰快速通道拟穿越一级保护区。	北高渠饮用水源保护区标识牌已规范化布设，11处路桥已完成防撞护栏、导流渠、应急池等应急设施建设，12处应急设施已完成建设，其余乡村路桥防撞护栏是否需要安装已委托专业的路桥设计单位进行论证，对于需建设防撞护栏的路桥已进行补充完善。	是	100%	
6	泉州市泉港区	泗洲水库	农庄2处（涂岭镇涂岭村绿笛山庄，涂岭镇涂岭村乡下人农庄）。	乡下人农庄已停止餐饮营业；绿笛山庄已制定专项整改方案，已拆除相关经营设备。	是	100%	

7	泉州市泉港区	泗洲水库	泉港区涂岭镇涂岭村李彬煌养猪场位于禁养区，养殖规模200头猪，排泄物经三化池处理后用于山林灌溉。	该养猪场已签订拆除协议，已完成清栏和拆除关闭工作。	是	100%	
8	泉州市南安市	桃源水库	南安市丰州镇环山村有1家森林山庄（旅游度假山庄）。	森林山庄已停止营业，并拆除所有户外广告牌、餐饮（包括送菜电梯）、住宿及娱乐设施（石凳石桌、索道）。	是	100%	
9	泉州市晋江市	南高干渠	有6处居民建筑（清濠村及池店村各1处民居，御辇村3座民居和1栋厂房），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运；池店镇政府对该6处居民建筑中的简易违章搭盖进行拆除。	是	100%	
10	泉州市晋江市	南高干渠	柴塔村桥边有餐饮店4家（广东布拉肠粉店、啤酒烤鸭店、沙县小吃、同路人川湘石锅鱼），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	该4家餐饮店均于5月11日统一拆除。	是	100%	
11	泉州市晋江市、鲤城区	南高干渠	有公路和乡村路桥共计49处，事故导流槽和应急池建设不够完善；还有正在建设1座桥，拟穿越一级保护区。	南高渠饮用水源保护区标识牌已规范化布设；七支路、南环路、紫山路桥和泰明街桥道路防撞栏和应急设施已经全部完工并验收；晋江市已拆除1座正在建设的桥梁，并恢复原状，凤池路桥已完成应急设施的建设。其余乡村路桥均已完成防撞护栏是否需要安装的论证，对于需建设防撞护栏的路桥已进行补充完善。	是	100%	
12	泉州市南安市	美林水厂水源	种植青菜和花生等农作物约8650平方米。	春季种植的花生、大豆等农作物已采收，没有再种植农作物；1亩多木薯已不需要施肥用药，种植户已同意收成后不再种植农作物。	是	100%	

13	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设施不完善。	废品收购点、摩托车维修店已清退，钓鱼台美食园已将生产物资搬离并拆除生产设备；洛江区加油站已配套应急池，油罐已安装侧漏仪防渗。	是	100%	
14	泉州市台商投资区	锦芳水库水源地	种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平方米。	台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水库周边田地的土壤土质进行采样监测，土壤检测报告已出，已测土配方工作，并在该区域设置警示牌。	是	100%	
15	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措施不完善。	安溪县公安局通过招投标的方式委托第三方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事故应急池。	是	100%	
16	泉州市永春县	永春县自来水厂水源保护区	永春县自来水厂一级保护区范围内有一农家住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站（已停止收购废品，目前只作为仓库使用）。	永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收店1台切刀机、1台压机进行查封。农家小餐馆已关闭，相关经营设备已拆除。	是	100%	永春县自来水厂水源保护区于2013年7月份停止取水，取水设备已拆除。
17	泉州市南安市	美林水厂水源	有居民约23户78人。	南安市市政府已制定限期整改方案，市政局已完成提升泵站和主管网建设，待建设支管网，美林街道已对取水口附近居民排水情况进行摸底，正在进行方案设计。11月2日美林街道召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会，预计12月	否	60%	
18	泉州市南安市	美林水厂水源	松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措施不完善。	南安市市政府已制定限期整改方案，已完成图纸方案设计；11月2日组织召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会；松英大桥已安装隔离围网，宣传牌、交通警示牌等标志标识正在制作中。	否	30%	

19	泉州市南安市	美林水厂水源	有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批手续，其余3家已审批验收。	南安市市政府已制定限期整改方案，已完成图纸方案设计；11月2日组织召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会；11月2日，对美林水厂保护区内工业企业进行进一步摸排。	否	30%	
20	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	有居民共79户，约有240人。	洛阳镇已完成地勘和设计工作，已预算审核工作，准备招标、开工建设。	否	40%	
21	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保护区，应急防护措施均不完善。	县道306现为乡道Y207，已建设事故导流槽、应急池，庄兜桥段已设防撞设施；洛江区滨江路，已组织完善警示牌、区界标等标志标识，已完成整改方案。	否	60%	
22	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景4S店。	鑫达汽车销售店已制定整改方案，确定搬离时限，已关停洗车工序，生活污水经三化厕处理后引至东侧200米（保护区外）排放；鸿景已将保护区内产污工序搬离，并将该区域设置为成品车停放区域，同时配套生活污水治理设施一座，将生活污水引出保护区外排放。	否	70%	
23	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设施不完善。	已停止供油，且储油罐已腾空，正在制定拆除方案。	否	80%	
24	泉州市安溪县	安溪县自来水厂大岭水源地	建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃气（安溪）有限公司。	凤岩保健茶已停止生产并完成新厂址选址工作，新奥燃气已完成异地选址工作。	否	50%	
25	泉州市惠安县/泉港区	菱溪水库水源地	水库周边种植速生林及果林约2404平方米；存在3处畜禽养殖点（均为规模化以下）。	针对水库周边的速生林，泉港区已经制定初步改造方案；部分养殖点已清栏并签订拆除协议。果林与其中的一个养殖点属地在惠安，泉港区已函告惠安落实整改。	否	80%	

26	泉州市永春县	永春县第三水厂水源保护区	存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植	永春县已完成一级保护区内各类型植物占地面积测量工作和林权赎买及土地流转具体地块现场测量工作，已完成土地测量工作，已进村入户开展民事工作，正逐步与业主签订林权赎买或土地流转协议。	否	60%	
----	--------	--------------	------------------	--	---	-----	--